

D ů v o d o v á z p r á v a

Radě Městské části předkládám ke schválení návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0030/0/OPRI/21 uzavřené dne 30. 07. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2021 se společností ID Stavby Bohemia s r.o., IČO: 065 01 460 na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 – přístavba dílen pro polytechnickou výuku“.

Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmětem dodatku č. 2 je: navýšení plochy vodovzdorné překližky dle skutečnosti, doplnění o folii PE, změnu tl. plechové krytiny (bude použit falcovaný plech tl. 0,55 mm), doplnění chybějících položek ve výkazu výměr části VZT, výměna stávajícího nevyhovujícího elektro rozvaděče a změnu rozměru venkovní dlažby (soulad s požadavkem OPP MHMP).

Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0030/0/OPRI/21 uzavřené dne 30. 07. 2021 se společností ID Stavby Bohemia s r.o., IČO: 065 01 460 bude navýšena celková cena o 118.003,16,- Kč bez DPH, tj. 142.783,82,- Kč vč. DPH, tj. 2,18 % oproti původní ceně v SoD.

Z důvodu nižšího čerpání finančních prostředků stavby v roce 2021 než bylo předpokládáno, bude dofinancování celé akce ve výši 4.300 tis. Kč řešeno z podk. 0418, § 3113, pol. 6121, ORG 130225 po převodu finančních prostředků ve výši 2.700 tis. Kč v rámci podk. 0418, § 3113, pol. 6121 z ORG 130195 a převodu finančních prostředků ve výši 1.600 tis. Kč z podk. 0918, § 6171, pol. 6121, ORG 130206.

Tímto dodatkem je dále řešena změna termínu předání díla a to do 29. 4. 2022 (vč. předání správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo).

K posunutí termínu předání díla dochází z důvodu dodatečných stavebních prací vzniklých v průběhu realizace díla.

Na základě § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Změna závazku provedená dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. je zahrnuta ve změnovém listě č. 15.

Hodnota víceprací je ve výši 36 500,00,- Kč bez DPH (tj. 0,67%).

Součet hodnot všech změn závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v dodatku č. 1 a č. 2 ve výši 274 541,94,- Kč bez DPH (tj. 5,07% původní hodnoty závazku dle smlouvy o dílo) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku a tato změna závazku je tedy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího elektro rozvaděče.

Na základě § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Změny závazku provedených dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 13,14,16.

Hodnota víceprací je ve výši 95 885,16,- Kč bez DPH (tj. 1,77%).

Hodnota méně prací je ve výši 14 382,00,- Kč bez DPH (tj. 0,27%).

Součet hodnot všech změn závazku provedených dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v dodatku č.1 a č.2 ve výši 581 322,85,- Kč bez DPH (tj. 10,73% původní hodnoty závazku dle smlouvy o dílo) je nižší než 50 % původní hodnoty závazku a tato změna závazku je tedy v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Vícepráce zahrnutý v odst. 6 jsou pracemi, které byly odhaleny v průběhu provádění díla. Zejména se jedná o navýšení plochy vodovzdorné překližky dle skutečnosti, doplnění o folii PE, změnu plechové krytiny dle skutečnosti, doplnění chybějících položek ve výkazu výměr části VZT a změnu rozměru venkovní dlažby (soulad s požadavkem OPP MHMP).

Na základě výše uvedené povolených změn závazku dochází k navýšení celkové ceny díla dodatky č. 1 a č. 2 o 443 748,83 Kč bez DPH (8,19 %).

Tímto dodatkem dochází ke změně celkové ceny v čl. 7. odst. 7.1. následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	5 863 748,83,- Kč
DPH:	1 231 387,25,- Kč
Celková cena vč. DPH	7 095 136,08,- Kč“

Smlouva o dílo č. 0030/0/OPRI/21 a dodatek č. 0030/1/OPRI/21 jsou přiloženy pouze elektronicky.