

Příloha č. 8: Harmonogram stavebních prací a dodávek

Termín	Popis
do 31. 8. 2024	Přípravné práce – vzorkování, zaměření
1. 9. – 22. 9. 2024	Kompletace materiálu
23. 9. - 2. 10. 2024	Montáž, I. fáze
11. 11. - 20. 11. 2024	Montáž, II. fáze
21. 11. – 20. 12. 2024	Předání díla

Eva

Bumanová

Eva Bumanová, jednatelka

Digitálně podepsal

Eva Bumanová

Datum: 2024.08.16

15:47:16.402'00'..