

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001333
Identifikace žádosti (Hash): xdytaP
Zkrácený název projektu: PIAC5

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisují všichni signatáři

Projekt

Číslo programu: 07
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

Číslo výzvy: 07_17_056
Název výzvy: OPPPR_39. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III

Název projektu CZ: Podnikatelské inovační akcelerační centrum na Praze 5
Název projektu EN: Prague 5 Business Inovative Incubator and Accelerator

Anotace projektu:

Základním cílem projektu je vznik a rozvoj kapacit a zprostředkovaně služeb podpůrné inovační infrastruktury se zaměřením na realizaci nových technologií a podporu konkurenceschopných výrobků a služeb na území MČ Praha 5. Dojde ke vzniku nové inovační infrastruktury inkubátoru a akceleratoru s kvalitním týmem mentorů, koučů a poradců, kteří budou nabízet komplexní služby od raných fází vývoje firmy, základního mentoringu a poradenství až po specializované poradenství pro inovačně zdatné firmy.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 12. 2019
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 26,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:	Ano
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	
Veřejná podpora:	Ano
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:	
CBA:	Ano
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:	
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:	
Režim financování:	Ex-post

:

Fázovaný projekt:
Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle

Číslo programu	07
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií
Číslo investiční priority, Název investiční priority	TC 01 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	07.1.02.1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Číslo, Název Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu: Více rozvinuté	100,00

Popis projektu

Anotace projektu :

Základním cílem projektu je vznik a rozvoj kapacit a zprostředkovaně služeb podpůrné inovační infrastruktury se zaměřením na realizaci nových technologií a podporu konkurenceschopných výrobků a služeb na území MČ Praha 5. Dojde ke vzniku nové inovační infrastruktury inkubátoru a akceleratoru s kvalitním týmem mentorů, koučů a poradců, kteří budou nabízet komplexní služby od raných fází vývoje firmy, základního mentoringu a poradenství až po specializované poradenství pro inovačně zdatné firmy.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt se snaží reagovat především na nedostatečnou nabídku prostor inovační podpůrné infrastruktury v Praze, zvláště inkubačních a akceleračních prostor tematicky zaměřených na energie, energetiku a cross-over témata s přesahem do ICT a Smart Cities. Dřívější podpora směřovala z fondů primárně mimo Prahu a tudíž inkubační a inovační infrastruktura není v Praze v porovnání s ostatními regiony plně saturovaná, zvláště když se do tohoto prvku zahrnou demografické počty vysokoškolských studentů, nově vznikajících firem na území Prahy a další faktory.

Žadatel si spolu s partnerem provedl dotazníkové šetření, které tento trend potvrzuje. I oslovení provozovatelé obdobných infrastruktur potvrzují naplněnost svých současných prostor, tudíž nejsou schopni reagovat na poptávku z řad MSP - startupů. Mnoho potenciálních startupů má velmi inovativní myšlenky, které je potřeba na trh dostat co nejrychleji a nejefektivněji. Proto je vhodné poskytnout těmto novým subjektům dostatečné zázemí, poradenství a zvýšit jejich šanci na trhu poskytováním zvýhodněných služeb již v počátku podnikání.

Už samotné vypsání výzvy ze strany OP PPR je bráno jako podpůrný argument pro realizaci projektu, kdy si i řídicí orgán uvědomuje nedostatky v kapacitě a kvalitě poskytovaných služeb inovační podpůrné infrastruktury a cílí na ni dotační podporou.

Detailnější popis je z důvodu nedostatku znaků v MS2014+ uveden přímo ve Studii proveditelnosti v analýze potřebnosti a konkurence.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny problému je nutné posuzovat z pohledu žadatele / partnera a rovněž i z pohledu konečných uživatelů vybudované infrastruktury.

Žadatel jako MČ Praha má za cíl poskytovat kvalitní služby pro podnikatele, kdy segment startupů nemá v současné době dostatečně moderní a kvalitně vybavené zázemí na území MČ Praha 5. Partner jako provozovatel inkubátoru pocituje kapacitní problémy s naplněností prostor, kdy v současné době zaplnil 200 m² kancelářské plochy inkubovanými společnostmi. Z tohoto důvodu cca 4x větší zázemí včetně moderního vybavení prototypové dílny, ICT vybavení a dalších prvků jasně přispívá k nárůstu kvality poskytování inkubačních a akceleračních služeb na území MČ Praha 5.

Žadatel si ve spolupráci s partnerem udělal dotazníkové šetření, na kterém ověřil poptávku po službách, ale i konkurenční prostředí. Z dotazníku realizovaném mezi potenciálními účastníky vyplývá potřeba po prostorech pro inkubaci / akceleraci, která je z jejich pohledu v současné době nedostatečná. Na základě důkladné analýzy konkurenčních poskytovatelů služeb, vybral kombinaci oborů, které mají na trhu potenciál. Žadatel si rovněž v rámci možností ověřil, že na tomto území neexistuje obdobně zaměřená infrastruktura s volnou kapacitou. Vhodným výběrem zaměření a nastaveným rozsahem služeb je zajištěna dostatečná udržitelnost projektu. Tím dojde k eliminaci nedostatečné kapacity inovační infrastruktury z pohledu koncových uživatelů.

Detailnější popis je z důvodu nedostatku znaků v MS2014+ uveden přímo ve Studii proveditelnosti v analýze potřebnosti a konkurence.

Co je cílem projektu?

Základním cílem projektu je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury se zaměřením na realizaci nových technologií a podporu konkurenceschopných výrobků a služeb.

Ten bude naplněn vznikem nové podpůrné inovační infrastruktury inkubátoru a akcelérátoru (Podnikatelského inovačního akceleračního centra na Praze 5, zkráceně PIAC 5) s kvalitním týmem mentorů, koučů a poradců, kteří budou nabízet komplexní služby od raných fází vývoje firmy, základního mentoringu a poradenství až po specializované poradenství pro inovačně zdatné firmy.

Projekt stimuluje hlavní cíl výzvy - Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem a také cíl prioritní osy - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.

Přínosem pro cílovou skupinu budou nové produkty a služby v nově vzniklé podpůrné inovační infrastruktuře.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Zásadní změnou je nárůst plochy podpůrné inovační infrastruktury na území MČ Praha 5 o nově zmodernizovaný prostor, který bude sloužit jako inkubátor a akcelérátor.

S tím souvisí i nárůst počtu podniků (start-upů), které budou moci čerpat nové služby zaměřené na jejich rozvoj. Dojde tak ke zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Předkládaným projektem si MČ Praha 5 klade za cíl vybudovat podnikatelský inkubátor a akcelérátor adekvátního technického rozsahu pro rozvoj podnikatelského prostředí primárně na území MČ Praha 5 s přesahem na celé území Prahy. Stav bez realizace projektu (současnost) totiž adekvátně nereaguje na potřeby podniků na území městské části a s ohledem na trendy v oblasti start-upů a early-stage firem neposkytuje dostatečně velké a vybavené prostory pro podnikatelský rozvoj.

Projektem dojde k následujícím pozitivním změnám:

1. Navýšení dostupných kapacit moderně zrekonstruovaných kancelářských prostor pro začínající firmy
2. Vytvoření unikátních dílen a laboratoří využitelných MSP pro jejich rozvoj
3. Poskytování moderních služeb inkubátoru s využitím zkušeností ze zahraničí
4. Poskytování akceleračních služeb s ohledem na zahraniční trendy a přístupy
5. Kvalitnější zázemí pro transfer technologií a znalostí na území MČ Praha 5
6. Nárůst možností školicích a vzdělávacích služeb pro začínající podnikatele

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V souladu s výzvou se projekt zaměřuje na podporovanou aktivitu A - Podpora rozvoje podpůrné inovační infrastruktury.

Jedná se o podporu do investičního projektu rozšiřování a zkvalitňování fyzických kapacit podpůrné inovační infrastruktury (zaměřených na znalostně intenzivní podniky). Součástí projektu je rekonstrukce prostor podpůrné inovační infrastruktury a vybudování prostoru pro poskytování inkubačních a akceleračních služeb. Součástí projektu bude rovněž vybavení potřebným krátkodobým a dlouhodobým majetkem (přístrojové vybavení, nábytek...).

Cílem aktivity je zlepšit prostředí a zkvalitnit kapacity pro nově vznikající a mladé podniky, zejména podniky s exportním potenciálem, v začátcích jejich činnosti.

Detailní popis činností v rámci vybudovaného inkubátoru / akcelérátoru je uveden ve Studii proveditelnosti z důvodu nízkého počtu znaků v MS2014+.

Popis realizačního týmu projektu :

Realizační tým projektu, vymezení jeho kompetencí a odpovědností je uveden ve studii proveditelnosti v kapitole 4. V rozpočtu je uveden náklad na realizační tým v rámci osobních nákladů. Provoz inkubátoru / akcelérátoru bude v provozní fázi zajištěn odborníky (mentory, kouči, poradci), stejně tak budou v projektu zapojeni odborníci na transfer technologií, vzdělávání a další činnosti.

Detailní popis je z důvodu nízkého počtu znaků v MS2014+ uveden ve studii proveditelnosti.

V čem je navržené řešení inovativní?

Projekt je unikátní propojením potřeb MČ Praha 5 ve vztahu k podnikatelům a inovativními nabízenými službami provozovatele inovační infrastruktury.

Projekt využívá stabilní zázemí MČ Praha 5 a dlouhodobé zkušenosti v podpoře podnikatelů na území městské části.

Přínosem projektu je vznik nové podpůrné inovační infrastruktury inkubátoru a akcelérátoru s kvalitním týmem mentorů, koučů a poradců, kteří budou nabízet komplexní služby od raných fází vývoje firmy, základního mentoringu a poradenství až po specializované poradenství pro inovačně zdatné firmy. Tyto služby budou doplněny moderně zrekonstruovaným kancelářským zázemím a špičkovým vybavením (datacentrum, prototypová dílna, moderní ICT prvky). Zároveň žadatel spolu s partnerem bude nabízet unikátní služby od inkubačních, akceleračních až po transfer technologií, vzdělávací činnost aj.

Aktivitami a poskytovanými službami v projektu dojde k unikátní možnosti propojování firem, nápadů a inovativních MSP na jednom místě s velmi výhodnou lokalizací na dopravním přestupním uzlu PID na území MČ Praha 5.

Inovativním přínosem pro cílovou skupinu budou nové produkty a služby v nově vzniklé podpůrné inovační infrastruktuře. Inovativním přínosem pro městskou část bude nové kvalitní zázemí pro podporu podnikatelského prostředí na území MČ Prahy 5 a nově poskytované služby s vyšší kvalitou a rozsahem.

Jaká existují rizika projektu?

Žadatel identifikoval rizika v následujících kategoriích:

- Ekonomická a finanční rizika
- Investiční rizika
- Projektová rizika
- Technická a technologická rizika
- Sociální rizika
- Provozní rizika
- Tržní a obchodní rizika
- Bezpečnostní rizika
- Informační a komunikační rizika
- Rizika v oblasti lidských zdrojů
- Vnější rizika

Detailní popis rizik, jejich váha, četnost a eliminace je z důvodu nedostatečného rozsahu znaků v systému MS2014+ popsána přímo ve studii proveditelnosti. V projektu není obsaženo žádné vážné riziko, které by bránilo realizaci projektu.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Podnikatelské subjekty

Popis cílové skupiny:

Primární cílová skupina. Jedná se o podporu začínajících MSP, které mají charakter znalostně intenzivních firem, a které budou zasídleny v podpůrné inovační infrastruktuře. Žadatel ve spolupráci s partnerem připravil dotazník, jehož vyhodnocení je součástí Studie proveditelnosti, jasně identifikoval potřeby a rozsah cílové skupiny ve vztahu k projektu. Zároveň má předběžné ověření zájmu ze strany cca 5 subjektů, které mají zájem o zasídlení v nové infrastruktuře. Z důvodu nízkého rozsahu znaků v MS2014+ jsou tyto údaje detailně popsány v kapitole 3.1 Studie proveditelnosti.

Cílová skupina:

Provozovatelé podpůrné inovační infrastruktury bez ohledu na právní formu

Popis cílové skupiny:

V rámci kooperace a networkingu na trhu provozovatelů podpůrné inovační infrastruktury bude žadatel s partnerem spolupracovat na rozvoji kvalitních služeb inovačního prostředí na území Prahy. Toto je doplňková cílová skupina.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Městská část Praha 5
IČ:	00063631
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Městská část hlavního města Prahy
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a mám nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Počet zaměstnanců:	298,000
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	ANO

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
-------------------	-----------------------

Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 5
Obec:	Praha
Část obce:	Smíchov
Ulice:	náměstí 14. října
PSČ:	150 00
Číslo orientační:	4
Číslo popisné/evidenční:	1381
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.praha5.cz


Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa pro doručení
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 5
Obec:	Praha
Část obce:	Smíchov
Ulice:	náměstí 14. října
PSČ:	150 00
Číslo orientační:	4
Číslo popisné/evidenční:	1381
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.praha5.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Mgr.
Jméno:	Renáta
Příjmení:	Zajíčková
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	
Email:	
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	ANO

Titul před jménem:	Bc.
Jméno:	Tibor
Příjmení:	Šáňa
Titul za jménem:	

Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:



Účty subjektu

Název účtu příjemce:	Městská část Praha 5
Kód banky:	0800 - Česká spořitelna, a.s.
Měna účtu:	CZK
Stát:	Česká republika
Předčíslí ABO:	0
Základní část ABO:	2000857329
Neplatný záznam účtu:	

Účetní období

Účetní období od:	1. 1. 2019 0:00:00
Účetní období do:	31. 12. 2019 0:00:00

Veřejná podpora

Forma podpory:	
Právní akt podpory:	
Zrušení podpory:	
Režim podpory:	Podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013)
Notifikace:	
Kategorie podpory dle GBER:	
Datum přidělení podpory:	
Oblast podpory:	
Měna podpory:	
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem v Kč:	3 524 590,00
Částka přidělené podpory uvedená v Euro:	

Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:	3 524 590,00
Částka veřejné poskytnuté podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:	0,00
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:	0,00
Účel podpory:	

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Forma podpory:	
Právní akt podpory:	
Zrušení podpory:	
Režim podpory:	Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:	
Kategorie podpory dle GBER:	
Datum přidělení podpory:	
Oblast podpory:	
Měna podpory:	
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem v Kč:	22 126 375,00
Částka přidělené podpory uvedená v Euro:	
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:	22 126 375,00
Částka veřejné poskytnuté podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:	0,00
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:	0,00
Účel podpory:	

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu:	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	E-ACCELERATOR z.ú.
IČ:	05928541
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Ústav
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a mám nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Počet zaměstnanců:	3,000
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	ANO

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází**operace CZ:**

Partner projektu bude provozovatelem inkubátoru a akcelérátoru. Stejně tak bude mít podíl na rozpočtu v rámci osobních výdajů a vybavení. Bude se podílet rovněž na spolufinancovní adekvátní části rozpočtu.

Adresy subjektu


Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 5
Obec:	Praha
Část obce:	Smíchov
Ulice:	náměstí Kinských
PSČ:	150 00
Číslo orientační:	6
Číslo popisné/evidenční:	741
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.powerhub.cz

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa pro doručení
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 5
Obec:	Praha
Část obce:	Smíchov
Ulice:	náměstí Kinských
PSČ:	150 00
Číslo orientační:	6
Číslo popisné/evidenční:	741
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.powerhub.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Ing.
Jméno:	Petr
Příjmení:	Bažant
Titul za jménem:	

Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:



Účty subjektu

Účetní období

Účetní období od: 1. 6. 2019 0:00:00
Účetní období do: 31. 5. 2020 0:00:00

Veřejná podpora

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013)

Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Umístění

Dopad projektu:
CZ010 Hlavní město Praha

Místo realizace:
500143 Praha 5
CZ010 Hlavní město Praha

Umístění

Dopad projektu:
CZ010 Hlavní město Praha

Místo realizace:
500143 Praha 5
CZ010 Hlavní město Praha

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Etapa 1
Předpokládané datum zahájení: 1. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020

Popis etapy:

Bude se jednat o úvodní etapu projektu, kde bude řešen rozběh projektu po administrativní stránce (nastavení fungování projektu, odpovědnosti, harmonogram). Vyhlášení a vyhodnocení VŘ na projektanta, VŘ na stavební práce modernizace prostor a VŘ na nákup IT, kancelářského a dalšího vybavení.

Pořadí etapy: 2

Název etapy: Etapa 2
Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2020

Popis etapy:

Bude se jednat o investiční etapu projektu, kdy budou v této etapě probíhat práce na rekonstrukci prostor.

Pořadí etapy: 3
Název etapy: Etapa 3
Předpokládané datum zahájení: 1. 12. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021

Popis etapy:

Dokončení rekonstrukce objektu, nákup a instalace vybavení kanceláří a prototypových dílen, serverovny. Zkušební provoz infrastruktury bude probíhat cca od března 2021, kdy se bude testovat provozní funkčnost a zároveň bude zahájen následný provoz inkubátoru / akcelérátoru.

Pořadí etapy: 4
Název etapy: Etapa 4
Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2022

Popis etapy:

Provozování inkubátoru / akcelérátoru. Zároveň dojde 31.1.2022 k ukončení provozní fáze projektu a předložení všech výstupů poskytovateli dotace, aby bylo možné prokázat splnění indikátorů. Poté bude pokračovat udržitelnost projektu a provoz inkubátoru / akcelérátoru.

Rozpočet jednotkový

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Měrná jednotka (přednastavena ŘO)	Měrná jednotka (z číselníku)	Měrná jednotka (individuální)
1	Celkové výdaje projektu	0,00	0,00	51 301 930,00	100,00			
1.1	Způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	51 301 930,00	100,00			
1.1.1	Neinvestiční způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	12 781 380,00	24,91			
1.1.1.1	Osobní náklady	0,00	0,00	4 512 000,00	8,79			
1.1.1.1.1	Manažer projektu - ADMIN (MČP5)	30 000,00	26,00	780 000,00	1,52			měsíčně
1.1.1.1.2	Finanční manažer - ADMIN (MČP5)	15 000,00	26,00	390 000,00	0,76			měsíčně
1.1.1.1.3	Koordinátor projektu - ADMIN (E-AC)	60 000,00	20,00	1 200 000,00	2,34			měsíčně
1.1.1.1.4	Vedoucí inkubátoru (B) (E-AC)	70 000,00	12,00	840 000,00	1,64			měsíčně
1.1.1.1.5	Vedoucí akcelérátoru (B) (E-AC)	70 000,00	12,00	840 000,00	1,64			měsíčně
1.1.1.1.6	Office manažer (B) (E-AC)	38 500,00	12,00	462 000,00	0,90			měsíčně
1.1.1.2	Cestovné	0,00	0,00	100 000,00	0,19			
1.1.1.2.1	Cestovné zahraniční (B) (E-AC)	25 000,00	4,00	100 000,00	0,19			počet cest
1.1.1.3	Drobný neodpis. hm. a nehm. majetek (Zařízení a vybavení)	0,00	0,00	5 852 200,00	11,41			
1.1.1.3.1	Neodpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	4 901 200,00	9,55			
1.1.1.3.1.01	Pracovní stůl (A) (MČP5)	5 700,00	70,00	399 000,00	0,78			ks
1.1.1.3.1.02	Pracovní židle (A) (MČP5)	3 600,00	70,00	252 000,00	0,49			ks
1.1.1.3.1.03	Stůl rozkládací - zasedací místnost (A) (MČP5)	17 000,00	15,00	255 000,00	0,50			ks
1.1.1.3.1.04	Židle - konferenční místnost (A) (MČP5)	1 250,00	50,00	62 500,00	0,12			ks

1.1.1.3.1.05	Židle a stůl kuchyňka (A) (MČP5)	1 250,00	10,00	12 500,00	0,02			ks
1.1.1.3.1.06	Odpočinková zóna - malá křesla, sedáky a příslušenství (A) (MČP5)	4 000,00	30,00	120 000,00	0,23			ks
1.1.1.3.1.07	Sedačky (A) (MČP5)	25 000,00	4,00	100 000,00	0,19			ks
1.1.1.3.1.08	Kancelářské vybavení (A) (MČP5)	1 290,00	70,00	90 300,00	0,18			ks
1.1.1.3.1.09	Dělicí paravany ke stolům (A) (MČP5)	3 300,00	50,00	165 000,00	0,32			ks
1.1.1.3.1.10	Stolní lampičky k pracovním stolům (A) (MČP5)	1 240,00	70,00	86 800,00	0,17			ks
1.1.1.3.1.11	Kancelářský nábytek - kontejnery k pracovním stolům (A) (MČP5)	4 250,00	70,00	297 500,00	0,58			ks
1.1.1.3.1.12	Kancelářský nábytek - skřínky na šanony (A) (MČP5)	7 750,00	70,00	542 500,00	1,06			ks
1.1.1.3.1.13	Kancelářský nábytek - skladové regály (A) (MČP5)	5 430,00	70,00	380 100,00	0,74			ks
1.1.1.3.1.14	Kancelářský nábytek - velké úložné a šatní skříně (A) (MČP5)	9 900,00	70,00	693 000,00	1,35			ks
1.1.1.3.1.15	Stolní počítač - pracovní stanice do sítě, včetně monitoru (A) (MČP5)	13 000,00	35,00	455 000,00	0,89			ks
1.1.1.3.1.16	Notebook - přenosná pracovní stanice do sítě (A) (MČP5)	14 000,00	35,00	490 000,00	0,96			ks
1.1.1.3.1.17	Flipchart na zeď (A) (MČP5)	2 000,00	10,00	20 000,00	0,04			ks
1.1.1.3.1.18	Skartovačky (A) (MČP5)	1 500,00	10,00	15 000,00	0,03			ks
1.1.1.3.1.19	Kancelářské potřeby (B) (E-AC)	10 000,00	12,00	120 000,00	0,23			měsíčně

1.1.1.3.1.20	Měřicí elektro technika (A) (MČP5)	25 000,00	4,00	100 000,00	0,19			ks
1.1.1.3.1.21	Pracovní stoly s upínáky 2x, policový systém 4x (A) (MČP5)	15 000,00	6,00	90 000,00	0,18			ks
1.1.1.3.1.22	Pracovní nářadí - aku vrtačky, pily, bruska, pájka a další (A) (MČP5)	5 000,00	10,00	50 000,00	0,10			ks
1.1.1.3.1.23	Ruční 3D skener (A) (MČP5)	35 000,00	1,00	35 000,00	0,07			ks
1.1.1.3.1.24	3D tiskárna (A) (MČP5)	35 000,00	2,00	70 000,00	0,14			ks
1.1.1.3.2	Neodpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	951 000,00	1,85			
1.1.1.3.2.1	SW do počítačů - kancelářský balík (A) (MČP5)	5 300,00	70,00	371 000,00	0,72			ks
1.1.1.3.2.2	SW do počítačů - antivir, grafický SW, SW na řízení projektů (A) (MČP5)	15 000,00	10,00	150 000,00	0,29			měsíčně
1.1.1.3.2.3	MS Exchange server (A) (MČP5)	20 000,00	1,00	20 000,00	0,04			ks
1.1.1.3.2.4	MS Exchange server - uživatelské licence (A) (MČP5)	3 500,00	70,00	245 000,00	0,48			ks
1.1.1.3.2.5	Windows Server Standard (A) (MČP5)	25 000,00	1,00	25 000,00	0,05			ks
1.1.1.3.2.6	Windows Server Standard - uživatelské licence (A) (MČP5)	1 000,00	70,00	70 000,00	0,14			ks
1.1.1.3.2.7	Sharepoint server (A) (MČP5)	35 000,00	1,00	35 000,00	0,07			ks
1.1.1.3.2.8	SW databázového serveru (A) (MČP5)	35 000,00	1,00	35 000,00	0,07			ks
1.1.1.4	Služby	0,00	0,00	2 317 180,00	4,52			
1.1.1.4.1	Publicita (A) (MČP5)	82 640,00	1,00	82 640,00	0,16			soubor
1.1.1.4.2	Zpracování studie proveditelnosti - ADMIN (MČP5)	746 940,00	1,00	746 940,00	1,46			studie

1.1.1.4.3	Zpracování stavební dokumentace - ADMIN (MČP5)	1 487 600,00	1,00	1 487 600,00	2,90			dokumentace
1.1.2	Investiční způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	38 520 550,00	75,09			
1.1.2.1	Pozemky, stavby a úpravy ploch	0,00	0,00	30 550 550,00	59,55			
1.1.2.1.1	Stavební práce - rekonstrukce prostor viz projektová dokumentace (A) (MČP5)	30 550 550,00	1,00	30 550 550,00	59,55			komplet
1.1.2.2	Odpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	7 970 000,00	15,54			
1.1.2.2.1	Grafický výkonný počítač včetně grafického monitoru a příslušenství (A) (MČP5)	90 000,00	5,00	450 000,00	0,88			ks
1.1.2.2.2	Velkoformátová 3D tiskárna (A) (MČP5)	150 000,00	1,00	150 000,00	0,29			ks
1.1.2.2.3	Datové centrum - serverovna - HW (A) (MČP5)	5 950 000,00	1,00	5 950 000,00	11,60			komplet
1.1.2.2.4	Akustický telefonní box (A) (MČP5)	145 000,00	4,00	580 000,00	1,13			ks
1.1.2.2.5	Nábytek na míru - recepce, vestavěné skříně recepce, obklady vstupní recepce, loga (A) (MČP5)	600 000,00	1,00	600 000,00	1,17			ks
1.1.2.2.6	Vysokokapacitní multifunkční tiskárna včetně karetního systému (A) (MČP5)	120 000,00	2,00	240 000,00	0,47			ks
1.1.2.3	Odpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Nezpůsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Nepatří do de minimis	0,00	0,00	44 252 750,00	0,00			
3	Patří do de minimis	0,00	0,00	7 049 180,00	0,00			

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	51 301 930,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	51 301 930,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	51 301 930,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	25 650 965,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	0,00
Podpora celkem:	25 650 965,00
Vlastní zdroj financování:	25 650 965,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Národní soukromé zdroje
% vlastního financování:	50,00
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 6. 2020
Etapa:	1 1 Etapa 1
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	270 000,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	270 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	270 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	270 000,00
Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	30. 12. 2020

Etapu:	2 2 Etapa 2
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	34 685 080,00
Vyúčtování - Investice:	25 970 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	8 715 080,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	34 685 080,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	25 970 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	8 715 080,00

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	30. 6. 2021
Etapu:	3 3 Etapa 3
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	13 984 550,00
Vyúčtování - Investice:	12 550 550,00
Vyúčtování - Neinvestice:	1 434 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	13 984 550,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	12 550 550,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	1 434 000,00

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	30. 3. 2022
Etapu:	4 4 Etapa 4
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	2 362 300,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	2 362 300,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 362 300,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	2 362 300,00

Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Etapu:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	51 301 930,00
Vyúčtování - Investice:	38 520 550,00

Vyúčtování - Neinvestice:	12 781 380,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	51 301 930,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	38 520 550,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	12 781 380,00

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	01
Název:	Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Název specifického cíle:	Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	28 967 083,00

Oblast intervence

Kód:	IV.2.067
Název:	Rozvoj podnikání malých a středních podniků, podpora podnikání a zakládání firem (včetně podpory zakládání podniků za účelem komercializace výsledků výzkumu a zakládání podniků na základě oddělení od mateřského podniku)
Název specifického cíle:	Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	28 967 083,00
Skupina:	Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
-------------	----

Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	28 967 083,00

Ekonomická aktivita

Kód:	24
Název:	Jiné nespecifikované služby
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	28 967 083,00

Mechanismus územního plnění

Kód:	02
Název:	Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	28 967 083,00

Lokalizace

Kód:	CZ010
Název:	Hlavní město Praha
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	28 967 083,00

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	28 967 083,00

Indikátory

Kód indikátoru: 20000
Název indikátoru: Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 12. 10. 2018
Cílová hodnota: 15,000
Datum cílové hodnoty: 31. 1. 2027
Měrná jednotka: Podniky
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Počet firem, které spolupracují s výzkumnou institucí na projektech v oblasti V'&'V. Alespoň jeden podnik a jedna výzkumná instituce se musí účastnit realizovaného projektu. Jedna nebo více spolupracujících stran (výzkumná instituce nebo podnik) může získat podporu, ale toto musí být podmíněno spoluprací. Spolupráce může být nová nebo existující. Spolupráce musí trvat alespoň po dobu trvání projektu. Firma: organizace, produkující výrobky nebo služby k uspokojení potřeb trhu s cílem dosáhnout zisk. Výzkumná instituce: organizace, jejich primární činností je V'&'V.

Popis hodnoty:

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi bude dokládán dle metodiky OP PPR, kdy se spolupráce bude dokládat smlouvou o spolupráci, objednávkou nebo realizovaným plněním. Logika inkubátoru / akcelérátoru neumožňuje úplně přesně dopředu predikovat a kvantifikovat počet podniků, které budou spolupracovat s výzkumnými institucemi, proto je indikátor odhadnut dle struktury v současnosti inkubovaných firem a bude naplněn dle reálného stavu v době ukončení udržitelnosti.

Kód indikátoru: 21200
Název indikátoru: Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 12. 10. 2018
Cílová hodnota: 15,000
Datum cílové hodnoty: 31. 1. 2027
Měrná jednotka: Podniky
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Počet podpořených firem, které uvedly na trh nový produkt. Zahrnuje procesní inovaci pokud proces přispívá k rozvoji nového produktu. Produkt je na trhu nový, pokud na trhu neexistují žádné jiné produkty, které nabízejí identickou funkci nebo technologii, kterou produkt používá. Produkt je zásadně odlišný od technologie již existujících produktů. Produkty mohou být hmotného nebo nehmotného charakteru. Projekty, které neměly za cíl nový produkt vyrobit se nezapočítávají do tohoto indikátoru. Pokud podnik uvede na trh více než jeden produkt, započítává se pouze jednou. V případě projektů spolupráce sleduje indikátor všechny zúčastněné podniky. Podpořené projekty, které cílily k uvedení nového produktu na trh, ale neuspěly, jsou rovněž započteny. V případě, že je produkt nový pro trh a rovněž i pro podnik, podnik je započten v obou příslušných indikátorech. Indikátor sleduje, zda je podnik podpořen k rozvoji produktu nového pro trh v některém z jeho trhů. Vymezení trhu (geografické nebo jiné) je definováno ŘO, a je založeno na aktivitě podniku, který podporu pobírá.

Popis hodnoty:

Do indikátoru je započítán počet nájemců vytvořené infrastruktury či počet MSP využívající jejich služby, které naplňují definici indikátoru. Naplnění indikátoru je prokazováno uzavřenými smlouvami o pronájmu/smlouvami o poskytnutí služeb inovační infrastrukturou a další podklady (dle

individuálních specifik), které prokazují naplnění definice tohoto indikátoru. Produkt je na trhu nový, pokud na trhu neexistují žádné jiné produkty, které nabízí identickou funkci nebo technologii, kterou produkt používá. Produkt je zásadně odlišný od technologie již existujících produktů. Produkty mohou být hmotného nebo nehmotného charakteru. Projekty, které neměly za cíl nový produkt výroby, se nezapočítávají do tohoto indikátoru. Pokud podnik uvede na trh více, jak jeden produkt, započítává se pouze jednou. Podpořené projekty, které cílily k uvedení nového produktu na trh, ale neuspěly, jsou rovněž započteny. V případě, že je produkt nový pro trh a rovněž i pro podnik, podnik je započten v obou příslušných indikátorech. Indikátor sleduje, zda je podnik podpořen k rozvoji produktu nového pro trh v některém z jeho trhů. Trh je geograficky vymezen územím hl. m. Prahy.

Logika inkubátoru / akceleratoru neumožňuje úplně přesně dopředu predikovat a kvantifikovat počet podniků, které budou spolupracovat s výzkumnými institucemi, proto je indikátor odhadnut dle struktury v současnosti inkubovaných firem a bude naplněn dle reálného stavu v době ukončení udržitelnosti.

Kód indikátoru:	21301
Název indikátoru:	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	12. 10. 2018
Cílová hodnota:	30,000
Datum cílové hodnoty:	31. 1. 2027
Měrná jednotka:	Podniky
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Počet podpořených firem, které zavedly nové produkty. Indikátor zahrnuje procesní inovaci pokud proces přispívá k rozvoji nového produktu. Projekty, které nejsou s jasným cílem skutečně produkt vyvinout, jsou vyloučeny. Pokud podnik uvede na trh více než jeden produkt započítává se pouze jednou. V případě projektů spolupráce měří indikátor všechny zúčastněné podniky, pro které je produkt nový. Produkt je pro organizaci nový, jestliže tato organizace ještě nepoužívala výrobek s identickou funkcionalitou, nebo je jeho výrobní technologie významně odlišná od technologie již vyráběných produktů. Produkty mohou být hmotného nebo nehmotného charakteru. Podpořené projekty, které cílily k uvedení nového produktu na trh, ale neuspěly, jsou rovněž započteny. V případě, že je produkt nový pro trh a rovněž i pro podnik, podnik je počten v obou příslušných indikátorech.

Popis hodnoty:

Do indikátorů je započítán počet nájemců vytvořené infrastruktury či počet MSP využívající jejich služby, které naplňují

definici indikátoru. Naplnění indikátoru je prokazováno uzavřenými smlouvami o pronájmu/smlouvami o poskytnutí služeb inovační infrastrukturou a další podklady (dle individuálních specifik), které prokazují naplnění definice tohoto indikátoru. Indikátor zahrnuje procesní inovaci pokud proces přispívá k rozvoji nového produktu. Produkt je pro organizaci nový, jestliže tato organizace ještě nepoužívala výrobek s identickou funkcionalitou, nebo je jeho výrobní technologie významně odlišná od technologie již vyráběných produktů. Produkty mohou být hmotného nebo nehmotného charakteru. Projekty, které neměly za cíl vyvinout nový produkt výroby, se nezapočítávají do tohoto indikátoru. Pokud podnik uvede na trh více než jeden produkt, započítává se pouze jednou. Podpořené projekty, které cílily k uvedení nového produktu na trh, ale neuspěly, jsou rovněž započteny. V případě, že je produkt nový pro trh a rovněž i pro podnik, podnik je počten v obou příslušných indikátorech.

Logika inkubátoru / akcelérátoru neumožňuje úplně přesně dopředu predikovat a kvantifikovat počet podniků, které budou spolupracovat s výzkumnými institucemi, proto je indikátor odhadnut dle struktury v současnosti inkubovaných firem a bude naplněn dle reálného stavu v době ukončení udržitelnosti.

Kód indikátoru: 23000
Název indikátoru: Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 12. 10. 2018
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 1. 2022
Měrná jednotka: Infrastruktury
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační a kompetenční centra).

Popis hodnoty:

V rámci projektu vznikne 1 komplexní sdílená inovační infrastruktura typu inkubátor / akcelérátor. Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur (VTP, PI, inovační a kompetenční centra) bude doložen převzetím stavby od dodavatele a zahájením provozu dané infrastruktury.

Kód indikátoru: 23200
Název indikátoru: Počet podniků využívajících podpůrné služby inovační infrastruktury
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 12. 10. 2018
Cílová hodnota: 90,000
Datum cílové hodnoty: 31. 1. 2027
Měrná jednotka: Podniky
Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Jde o aktivity rozvoje služeb podpůrné infrastruktury typu VTP, PI a podnikatelských inovačních center (nové specializované služby apod. - definováno výzvou). V prioritní ose 1 OP PIK půjde pouze o služby VTP a podnikatelských inovačních center (zaměření na stávající MSP). V prioritní ose 2 OP PIK půjde pouze o služby PI a podnikatelských inovačních center (zaměření na nově vzniklé MSP). V prioritní ose 1 OP PPR jde o specializované služby VTP a PI dle zaměření relevantních výzev.

Popis hodnoty:

Žadatel očekává, že inkubační / akcelerační služby bude využívat ročně 15 subjektů, tedy za 1 rok provozu (viz trvání aktivity B) a 5 let udržitelnosti se jedná o 90 MSP.

Kód indikátoru: 24201
Název indikátoru: Podpořená plocha určená pro provoz inovační infrastruktury
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 12. 10. 2018
Cílová hodnota: 1165,000
Datum cílové hodnoty: 31. 1. 2022
Měrná jednotka: m2
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Celková podlahová plocha VTP, PI a inovačních center určená pro provoz inovační infrastruktury. Aktivita provozu je spojena s provozními náklady na služby a energie. Blíže bude definováno v přílohách daných výzev.

Popis hodnoty:

Celková hrubá podlahová plocha inkubátoru / akcelérátoru a inovačních center určená pro provoz inovační infrastruktury. Hodnota bude předložena v rámci projektové dokumentace stavby po ukončení realizace projektu.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu	Cv4JBVZ	Plánována	Podána
	Zpracování prováděcí stavební dokumentace	Zpracování prováděcí stavební dokumentace	Cv9mZVZ	Plánována	Podána
	Datové centrum - serverovna	Datové centrum - serverovna	Cv6ySVZ	Zahájena	Podána
	Nákup vnitřního vybavení objektu	Nákup vnitřního vybavení objektu	Cv5XcVZ	Zahájena	Podána
	Zpracování Studie proveditelnosti	Zpracování Studie proveditelnosti	Cv8dOVZ	Splněna	Podána

Horizontální principy**Typ horizontálního principu:**

Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt není přímo zaměřen na horizontální principy. Bude nicméně naplňovat obecné požadavky na rovné příležitosti a nediskriminaci.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Projekt není přímo zaměřen na horizontální principy. Bude nicméně naplňovat v rámci aktivit politiku příznivou k životnímu prostředí (šetrné používání energií, třídění odpadu aj.).

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Projekt není přímo zaměřen na horizontální principy. Bude nicméně naplňovat obecné požadavky na rovné příležitosti mužů a žen.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení - Projektová žádost_new

Text čestného prohlášení:

Statutární orgán (člen statutárního orgánu), resp. osoba oprávněná jednat (dále jen statutární orgán) za žadatele/partnera podpisem čestného prohlášení stvrzuje, že:

- se seznámil/a s obsahem žádosti o podporu projektu a jejími přílohami;
- všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, a že si je vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- prověřil ceny použité v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti a že tyto ceny po ověření odpovídají požadavkům kladeným na vstupní údaje Studie proveditelnosti;
- projekt, kterého se žádost týká, je v souladu s relevantními právními předpisy EU a ČR (veřejné zakázky, hospodářská soutěž, životní prostředí, zákon o ochraně osobních údajů, autorský zákon apod.);
- projekt, kterého se žádost týká, je v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně podporování rovnosti mezi ženami a muži;
- žadatel/partner není v úpadku či nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani není v likvidaci;
- ke dni podání žádosti má žadatel/partner vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení,

zdravotním pojišťovnám, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí a ostatním orgánům veřejné správy, zároveň nemá další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);

- jestliže žádá o podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj anebo o podporu v režimu tzv. ?blokové výjimky?, platí, že žadatel není ?podnikem v obtížích? ve smyslu ustanovení čl. 2, odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107

a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem;

- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
- žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu, kterého se žádost týká, dle pravidel financování operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);
- na projekt, který má být podpořen, resp. část projektu, která má být podpořena z Operačního programu Praha pól růstu ČR, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jin obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných Evropských strukturálních a investičních fondů nebo jiných prostředků EU;
- souhlasí s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním údajů z této žádosti na webových stránkách určených hlavním městem Prahou, případně s dalším využitím této žádosti hlavním městem Prahou pro účely publicity a informovanosti, pro zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;
- souhlasí s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, kterého se žádost týká, tam kde je to vhodné a nezbytné pro chod programu (např. webové stránky, informační systém atd.);
- souhlasí s provedením ex-ante kontroly ze strany hlavního města Prahy a bere na vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu schvalování projektů.

Poznámka: Podpis statutárního orgánu žadatele potvrzuje platnost a pravdivost výše uvedených skutečností pro žadatele, podpis statutárního orgánu partnera potvrzuje platnost a pravdivost výše uvedených skutečností pro daného partnera.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Povinný:	ANO
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	tpXtwFIW00mpn6lasQjHTg 9388764::1 Informace o vlastnické struktuře žadatele.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	OMSANTIB
Datum vložení:	28. 6. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele dle vzoru
Pořadí:	2
Název dokumentu:	Podklady pro posouzení finančního zdraví
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Podklady pro posouzení finančního zdraví
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Povinný:	ANO
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	LJWEIHKABESdiZNHHWR8ZA 9388811::4 Formulář pro hodnocení finančního zdraví žadatele.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	OMSANTIB
Datum vložení:	28. 6. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	Podklady pro posouzení finančního zdraví
Pořadí:	3
Název dokumentu:	Studie proveditelnosti
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Povinný:	ANO
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	OJyxhBUhdKag4nuGBaMe9A 9392744::2 SP_OPPPR_výzva 39_MČ Praha 5_final.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	OMSANTIB
Datum vložení:	28. 6. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	Studie proveditelnosti dle doporučené osnovy OP PPR.

Pořadí:	4
Název dokumentu: (vymezeného) práva k majetku	Doklad na prokázání vlastnického, nebo jiného
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu: (vymezeného) práva k majetku	Doklad na prokázání vlastnického, nebo jiného
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Povinný:	ANO
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor: prokázání vlastnického, nebo jiného (vymezeného) práva k majetku.pdf	i-sllMK7C0mH3S3_WO9QtQ 9347552::3 Doklad na
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	OMSANTIB
Datum vložení:	28. 6. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu: Výpis z katastru nemovitostí	
Pořadí:	5
Název dokumentu: Regionální inovační strategií hl. m. Prahy	Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu: Regionální inovační strategií hl. m. Prahy	Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Povinný:	ANO
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor: RIS3.pdf	CJMllIsIckGfq8FTcg21IA 9390481::5 Posouzení souladu s
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	OMSANTIB
Datum vložení:	28. 6. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu: Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy	
Pořadí:	6
Název dokumentu:	Detailní etapový rozpočet projektu
Povinný:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor: Rozpočet_výzva39_etapový_final.pdf	NEAdCQ1AfKObPNx_mI6YMA 9347717::6
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	KVBAZPET
Datum vložení:	20. 9. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Detailní etapový rozpočet projektu

Pořadí: 7
Název dokumentu: Projektová dokumentace
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: Rxq_x7XzzkinWEHL9H2r6w|9390095::7 Projektová dokumentace.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 20. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: Projektová dokumentace

Pořadí: 8
Název dokumentu: Rozpočet stavebních výdajů projektu
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: oJgUBFu7GOW0NaDzt65TYQ|9389255::8 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 20. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: Rozpočet stavebních výdajů projektu - za dva stavební celky (okna a zbývající stavební prvky)

Pořadí: 9
Název dokumentu: Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění)
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: SkNK9snimUafkw2SX72JgA|9389038::9 Stanovisko stavebního úřadu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 20. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: Stanovisko stavebního úřadu

Pořadí: 10
Název dokumentu: Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí či vyjádření příslušného úřadu vylučující posuzování
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 3cQkhYGBnEKIVhYdwKFYDA|9347577::10 Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí či vyjádření příslušného úřadu vylučující posuzování.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 20. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí či vyjádření příslušného úřadu vylučující posuzování

Pořadí: 11
Název dokumentu: Doklad o partnerství

Povinný:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: NhobHHWrBEy3JRwaHTYg6A|9347616::11 Dohoda o partnerství.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET

Datum vložení: 2. 10. 2018

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Dohoda o partnerství

Pořadí: 12
Název dokumentu: Znalecký posudek stavebních výdajů

Povinný:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: 3J6CIszJtkOK8Z6zQLSXJw|9388828::12 Znalecký posudek stavebních výdajů.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET

Datum vložení: 10. 10. 2018

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Znalecký posudek stavebních výdajů

Pořadí: 14
Název dokumentu: Doplnění formálních náležitostí - Usnesení zastupitelstva o volbě starosty

Povinný:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: JezI9RnhuESpeYbssVrq0w|10179886::Konverze - Usnesení ZMČ 1_7_2018.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET

Datum vložení: 27. 11. 2018

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Změna statutárního zástupce MČ Praha 5 v důsledku voleb. Doloženo Usnesení zastupitelstva o volbě starosty. Zároveň byla změněna i hlavní kontaktní osoba z důvodu výpovědi předchozího pověřeného zaměstnance.

Pořadí: 15
Název dokumentu: Doplnění formálních náležitostí - Doklad na prokázání vlastnického nebo jiného (vymezeného) práva k majetku
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: JAttdDR3kUW1DoiYxF6q7Q|10179861::Katastrální snímek - Ženské domovy.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 27. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Pokyny ŘO k nápravě formálních náležitostí: Doložte snímek z katastrální mapy. Snímek z katastrální mapy nesmí být starší než 90 kalendářních dnů před datem podání žádosti o podporu; do snímku katastrální mapy žadatel musí přesně vymežit (zakreslit) pozemky/objekty, kterých se daný projekt týká. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce stačí prostý scan dokumentu.

Doložen snímek katastrální mapy, kde jsou barevně vymezeny oba dotčené objekty.

Pořadí: 16
Název dokumentu: Doplnění formálních náležitostí - Rozpočet stavebních výdajů projektu část 1
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: jvAjkTswzEOco3YFnOQh0A|10180301::PIAC5_Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 27. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Požadavek ŘO na doplnění formálních náležitostí: Doložte rozpočet stavebních výdajů v požadovaném formátu .xls.

Doložen rozpočet v .xls, z důvodu zpracování ve dvou částech doložen zvlášť pro okna a zvlášť pro zbývající části stavby.

Pořadí: 17
Název dokumentu: Doplnění formálních náležitostí - Rozpočet stavebních výdajů projektu část 2
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: MpabKRL9JESz1Y0KuVXUzg|10180315::PIAC5
OKNA_Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 27. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Požadavek ŘO na doplnění formálních náležitostí: Doložte rozpočet stavebních výdajů v požadovaném formátu .xls.

Doložen rozpočet v .xls, z důvodu zpracování ve dvou částech doložen zvlášť pro okna a zvlášť pro zbývající části stavby.

Pořadí: 18
Název dokumentu: Doplnění formálních náležitostí - Znalecký posudek stavebních výdajů

Povinný:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: HjYGfr2CIEaLIBMkeAK_og|10180090::Konverze - znalecký posudek.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET

Datum vložení: 27. 11. 2018

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pokyny ŘO k doplnění formálních náležitostí: Doložte znalecký posudek ve formátu .pdf, který by byl autorem elektronicky podepsaný, popř. převedený do elektronické formy autorizovanou konverzí.

Doložen znalecký posudek převedený do elektronické formy autorizovanou konverzí.

Pořadí: 19
Název dokumentu: Ex-ante kontrola - smlouva o zřízení bankovního účtu

Povinný:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: 5BNJEK1oXUO9ztK4Ez7tQA|13106697::smlouva_o_bu_MCP5.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET

Datum vložení: 29. 5. 2019

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Ex-ante kontrola - smlouva o zřízení bankovního účtu MČ P5

Pořadí: 20
Název dokumentu: Ex-ante kontrola - vyjádření žadatele a partnera

Povinný:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: KJBZDBFRS06ZiwwRu9sABg|13150485::1333_1. Výzva k
doplnění žádosti o podporu_31_05_2019.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 31. 5. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Ex-ante kontrola - vyjádření žadatele a partnera k požadovanému doplnění ze strany řídicího orgánu

Pořadí: 21
Název dokumentu: Ex-ante kontrola 2 - kolaudační rozhodnutí
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: cM0PWkcCw0Ci9ga6cotsrw|13692449::Kolaudační
rozhodnutí.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 3. 7. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Kolaudační rozhodnutí převedené do elektronické formy autorizovanou konverzí.

Pořadí: 22
Název dokumentu: Ex-ante kontrola 2 - bezdlužnost žadatele
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: Ghi8tPyvJkGN6cGOuHiC-
w|13692490::KONVERZE_Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí
financování projektu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 3. 7. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Potvrzení o bezdlužnosti žadatele.

Pořadí: 23
Název dokumentu: Ex-ante kontrola 2 - Čestné prohlášení o podpoře de
minimis - žadatel
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: SmhJrwTXT0yJAtxAWl6-
Ww|13692507::KONVERZE_Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle nařízení
Komise (EU) č. 1407_2013.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 3. 7. 2019

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Čestné prohlášení o podpoře de minimis dle vzoru - žadatel

Pořadí: 24
Název dokumentu: Ex-ante kontrola 2 - Čestné prohlášení o podpoře de minimis - partner
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: pUBZKMMnREe3LI5wPQvpNg|13741773::prohlášení
partnera de minimis.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 3. 7. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Čestné prohlášení o podpoře de minimis - partner

Pořadí: 25
Název dokumentu: Ex-ante kontrola 2 - vyjádření žadatele a partnera
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: yqZUUBmrbUuKl-jz3hMXlQ|13741792::1333_2. Výzva k
doplnění žádosti o podporu_final.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KVBAZPET
Datum vložení: 8. 7. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Ex-ante kontrola 2 - vyjádření žadatele a partnera

Seznam odborností projektu