

Rekonstrukce a rozšíření BJ v byt. domě, ul. Na Zlíchově 241/7, Praha 5



	SOD	odpočty	přípočty	Dod.č.1 celkem
OPRAVY	846 724,08	-126 522,54	26 048,28	746 249,82
VRN	34 886,80	-13 953,65		20 933,15
vícepráce			114 610,79	114 610,79
	881 610,88	-140 476,19	140 659,07	881 793,76
INVESTICE	437 191,46	-16 556,90	5 974,18	426 608,74
VRN	18 013,20	-6 046,35		11 966,85
	455 204,66	-22 603,24	5 974,18	438 575,59
Celkem	1 336 815,54	-163 079,43	146 633,24	1 320 369,35

Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI

	SOD	odpočty	přípočty	Dod.č.1 celkem
OPRAVY	1 363 071,48	-710 141,08	64 729,92	717 660,32
vícepráce			38 198,78	38 198,78
	1 363 071,48	-710 141,08	102 928,70	755 859,10

Celkem SOD	2 699 887,02	-873 220,51	249 561,94	2 076 228,46
opravy	2 244 682,36	-850 617,27	243 587,77	1 637 652,86
investice	455 204,66	-22 603,24	5 974,18	438 575,59

29.6.2021



Dodavatel: DF Servis, s.r.o.
Vypracováno dne: 15.07.2019

AKCE: REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY V BYTOVÉM DOMĚ, Na Zličově 241/7, Praha 5

Označení dodávky: ELEKTRICKÁ INSTALACE - Byt v bytovém domě, Na Zličově 241/7, Praha 5						
Položka:	Množství SOD	skutečnost	Jednotek	Cena bez DPH	Celkem	
1 Rozvaděč RB6, Výrobce OEZ Letohrad, typ RZG-Z-4S56, včetně vybavení viz výkres EI.02	1	1	ks	18 871,00 Kč	18 871,00 Kč	
2 Montáž, zapojení rozvaděče	1	1	ks	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč	
3 Vodič CY 10mm ² žl.-zel.	20	20	m	30,00 Kč	600,00 Kč	
4 Vodič CY 4mm ² žl.-zel.	30	30	m	11,00 Kč	330,00 Kč	
5 CYKY-J 4x10	20	20	m	86,20 Kč	1 724,00 Kč	
6 CYKY-J 3x1,5	200	200	m	13,00 Kč	2 600,00 Kč	
7 CYKY-J 3x2,5	350	350	m	21,00 Kč	7 350,00 Kč	
8 CYKY-J 5x1,5	60	60	m	24,00 Kč	1 440,00 Kč	
9 CYKY-J 5x2,5	60	60	m	36,00 Kč	2 160,00 Kč	
10 Krabice KPR 68	90	90	ks	52,00 Kč	4 680,00 Kč	
11 Montáž kabel. Rozvodů (sekání drážek, uložení kabelů)	1	1		44 668,00 Kč	44 668,00 Kč	
12 Spínače a zásuvky ABB Time						
13 3559-A91345 Přístroj ovladače zapínacího	3	3	ks	153,00 Kč	459,00 Kč	
14 3558E-A00851 01 Kryt spínače	5	5	ks	42,00 Kč	210,00 Kč	
15 3901F-A00110 01 Rámeček	15	15	ks	33,50 Kč	502,50 Kč	
16 3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého	2	2	ks	185,00 Kč	370,00 Kč	
17 3559-A05345 Přístroj přepínače sériového	2	2	ks	165,00 Kč	330,00 Kč	
18 3558E-A00652 01 Kryt spínače dělený	5	5	ks	64,50 Kč	322,50 Kč	
19 5519E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná	18	18	ks	154,00 Kč	2 772,00 Kč	
20 5513F-C02357 01 Zásuvka dvojnásobná	0	0	ks	215,00 Kč	- Kč	
21 5011E-A00300 01 Kryt zásuvky anténní	2	2	ks	396,00 Kč	792,00 Kč	
22 3901F-A00120 01 Rámeček dvojnásobný vodorovný	7	7	ks	56,50 Kč	395,50 Kč	
23 3901F-A00130 01 Rámeček trojnásobný vodorovný	1	1	ks	74,00 Kč	74,00 Kč	
24 Autonomní požární hlásič	1	1	ks	568,00 Kč	568,00 Kč	
25 Montáž, zapojení přístrojů	1	1		14 360,00 Kč	14 360,00 Kč	
26 Svítidla						
27 LED svítidlo podhledové bílé, čtverec 5W, výrobce GREENLUX	7	7	ks	386,00 Kč	2 702,00 Kč	
28 LED svítidlo výklopné pod kuch. Linku, 58cm 10W,	1	1	ks	1 240,00 Kč	1 240,00 Kč	
29 LED svítidlo LEDKO/00218, 8W (koupelna nad umyvadlo)	1	1	ks	986,00 Kč	986,00 Kč	
30 Montáž, zapojení svítidel	1	1		5 400,00 Kč	5 400,00 Kč	
31 Spojovací, podružný a ostatní materiál	1	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
32 Revize, revizní zpráva	1	1		2 680,00 Kč	2 680,00 Kč	
33 Vypracování dokumentace skutečného stavu	1	1		1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
Cena celkem bez DPH					128 786,50 Kč	
DPH 15%					19 317,98 Kč	
CELKEM vč DPH					148 104,48 Kč	

Nabídka neobsahuje : zednické, malířské a sádkartonářské práce

Položky neobsažené v zadávacím výkazu výměr:

Poplatek za navýšení příkonu - hl. jistič 3x25 A (současný 1x 25A)	1	1	kpl		- Kč
--	---	---	-----	--	------

D57 - 20h nízký tarif - s přímotopy

Aku kamna 4 kW
přímotopy 2 kW
bojler 2,3 kW
ostatní 12 kW

CENTRA a.s.

divize inženýring

Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5
tel: 251 119 400, fax: 251 119 411

architekt
Souhlas
V. Věcár

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z032032019

Stavba: Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI - skutečné provedení

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ: 147/19
Datum: 19.05.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DF Servis, s.r.o.

IČ: 26728435
DIČ: CZ26728435

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Krpata

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

717 660,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	717 660,35	0,00

Cena s DPH

v CZK

717 660,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z032032019

Stavba: Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI - skutečné provedení

Místo: Praha

Datum: 17.04.2019

Zadavatel:
Uchazeč: DF Servis, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jan Krpata

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

z032032 Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů
019 ZTI

717 660,35 717 660,35

717 660,35 717 660,35

Vícepráce	38 198,78
-----------	-----------

Celkem	755 859,13
--------	------------

Rozdíl proti smluvní ceně	-607 212,35
---------------------------	-------------

CENTRA a.s.
divize inženýring

Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5
tel: 251 119 400, fax: 251 119 411

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OST18022-V1

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření BJ v byt. domě, ul. Na Zlíchově 241/7, Praha 5 - skutečné provedení

KSO: 803 59 16

CC-CZ

147/19

Místo: Praha 5, ul. Na Zlíchově 241/7

Datum

19.05.2021

Zadavatel:

IČ:

00053631

Městská část Praha 5

DIČ:

CZ00063831

Uchazeč:

IČ:

26728435

DF Servis, s.r.o.

DIČ:

CZ26728435

Projektant:

IČ:

26502411

LANDSCAPE 4U, s.r.o.

DIČ:

CZ26502411

Zpracovatel:

IČ:

26502411

LANDSCAPE 4U, s.r.o.

DIČ:

CZ26502411

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a urovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs.urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 205 758,57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	1 205 758,57	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 205 758,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OST18022-V1

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření BJ v byt. domě, ul. Na Zlíchově 241/7, Praha 5 - skutečné provedení

Místo: Praha 5, ul. Na Zlíchově 241/7

Datum:

19.05.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

LANDSCAPE 4U, s.r.o.

Uchazeč:

DF Servis, s.r.o.

Zpracovatel:

LANDSCAPE 4U, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 205 758,57	1 205 758,57	
01	OPRAVY	746 249,83	746 249,83	STA
02	INVESTICE	426 608,74	426 608,74	STA
03	VRN	32 900,00	32 900,00	VON
	VRN opravy	20 933,15		
	VRN investice	11 966,85		
	investice	438 575,59		
	opravy	767 182,98		

Vícepráce - pol.rozpočet

114 610,79

Celkem

1 320 369,36

celkem rozdíl oproti SOD

-16 446,18

CENTRA a.s.

divize inženýring

Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5
tel: 251 119 400 fax: 251 119 411

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z021022020

Stavba: Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI - nové položky

KSO

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DF Servis, s.r.o.

IČ:

26728435

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Krpata

IČ:

17027331

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Havelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 198,78

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	38 198,78	5 729,82

Cena s DPH

v

CZK

43 928,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z021022020

Stavba: Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI - nové položky

Místo:

Praha

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

MČ Praha 5

Projektant:

Ing. Jan Krpata

Uchazeč:

DF Servis, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Havelka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

38 198,78 43 928,60

z021022 020	Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI - nové položky	38 198,78	43 928,60
----------------	--	-----------	-----------

CENTRA a.s.
divize inženýring
Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5
tel: 251 119 400, fax: 251 119 411

REKAPITULACE ZAKÁZKY - doplňkové položky nezahrnuté ve VV

Kód: K001/2021
Zakázka: Na Zlíchově 741, Praha 5

KSO.
Místo

ČČ-CZ
Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

IČ
DIČ:

Zhotovitel:
DF Servis s.r.o.

IČ: 26728435
DIČ:

Projektant:

IČ
DIČ:

Zpracovatel:

IČ
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

114 810,79

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

114 810,79

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	114 810,79	17 191,62

Cena s DPH

v

CZK

131 802,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: K001/2021
Zakázka: Na Zlíchově 741, Praha 5

Místo

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: DF Servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		114 810,79	131 802,41
K001/2021	Vícepráce byt č.1	114 810,79	131 802,41
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		114 810,79	131 802,41

CENTRA a.s.
divize inženýring

Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5
tel: 251 119 400, fax: 251 119 411

Souhlas
V. V. E. A. r.

REKAPITULACE ZAKÁZKY - doplňkové položky nezahrnuté ve VV

Kód: K001/2021
Zakázka: Na Zlíchově 741, Praha 5

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DF Servis, s.r.o.

IČ: 26728435
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Vícepráce doplnění dle kolaudačních požadavků

Náklady z rozpočtů			18 420,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			18 420,67
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	18 420,67	2 763,10
Cena s DPH	v	CZK	21 183,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

DF Servis, s.r.o.
Hájsí 2647/9
135 00 Praha 5
IČ: 26728435
DIČ: CZ26728435
21.12.2021 15:12 CZK ①

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA DF V MÍSTOUPENÍ
DOMINIKOVÁ

CENTRA a.s.
divize inženýring
Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5
tel: 251 119 400, fax: 251 119 411