

č.0029/2/OPRI/20

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0029/0/OPRI/20

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **KOOA s.r.o.**
se sídlem: Píseckého 334/19, 150 00, Praha 5 - Košíře
kontaktní adresa: U Průhonu 477/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupená: Ing. arch. Ondřejem Kopečným, jednatelem
IČO: 031 69 481
DIČ: CZ03169481
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2020 Smlouvu o dílo č. 0029/0/OPRI/20, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2021 č. 0029/1/OPRI/20, kde se zhotovitel zavazuje vytvořit pro objednatele dílo, jehož předmětem je „**Dopracování předprojektové a navazující projektové přípravy revitalizace parku Kavalírka**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.875.900 Kč bez DPH, tj. 2.269.839 Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu průtahů spojených s nečinností subjektu zastupujícího vlastníka dotčeně dopravní a technické infrastruktury jako účastníka řízení, tj. Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., týkající se vyjádření k návrhu řešení navazujících povrchů a komunikací z připravovaného projektu revitalizace Parku Kavalírka. Projektant zažádal u správce komunikací a chodníků, které jsou v majetku MHMP a ve správě TSK o vyjádření k možnosti napojení přes pozemky spravované TSK a o souhlas o výstavbě navazujícího předprostoru parku, ale správce zatím na tyto žádosti nereaguje. Okolnosti, které si změnu vynutily, nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí předvídat.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na změně termínu odevzdání dílčí části díla.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3. 3. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„c) část díla dle čl. 3 odst. 3. 2. písm. c) smlouvy bude předána objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 6. 2023.“
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3. 3. písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„d) část díla dle čl. 3 odst. 3. 2. písm. d) smlouvy bude předána objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 9. 2023.“
- 3.4. Smluvní strany pro předejití nejasnostem prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku zhotovitel není v důsledku okolností popsanych v článku 2 odst. 2.2 tohoto dodatku v prodlení s plněním části díla dle čl. 3 odst. 3. 2. písm. c) a d) Smlouvy.
- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. [redacted] ze dne [redacted].
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele:
Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

.....
za zhotovitele:
Ing. arch. Ondřej Kopečný
jednatel KOOA s.r.o.