

Vondráček Milan

Od: [REDACTED]
Odesláno: 4. října 2022 18:54
Komu: Vondráček Milan
Předmět: DSP Park Kavalírka

Vážený pane Vondráčku,

vzhledem k nečinnosti DOSS - TSK Praha, kde doposud nemáme reakci na návrh řešení navazujících povrchů a komunikací z řešeného projektu revitalizace Parku Kavalírka, žádám o prodloužení lhůty na vyhotovení dokumentace pro územní řízení a stavební povolení dle čl.3, odst. 3.2 písm. c) vč. projednání do 30.6.2023 a následné vyhotovení DPS dle čl.3, odst. 3.2 písm. d) do 30.9.2023.

Děkuji za pochopení a doufám, že se během projednání dokumentace podaří dohodu na řešení vstupních částí parku se správcem komunikace nalézt.

S pozdravem

--

Ing.arch.Ondřej Kopečný
Studio KoOA
U Průhonu 16/477
170 00
Praha 7-Holešovice
mobile: + [REDACTED]
www.kooa.cz

--

Tento e-mail byl antivirovým softwarem Avast zkontrolován na viry.
www.avast.com