

REKAPITULACE



Stavba:

Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7, Praha 5

Místo:

Elišky Peškové 333/7, Praha 5

Datum:

02.03.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant:

AMMBRA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Kyrašav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00, Praha 3

SoD:

Investice:	36 192 920,62 Kč
Opravy:	1 122 329,38 Kč

Dok. a.č.	číslo změnového listu	Popis	Cena celkem bez DPH	DPH 15 %	Cena celkem včetně DPH	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	změna celkem bez DPH	§ 222
		Celkem dodatek č.4	15 878,2 Kč	2 381,7 Kč	18 259,9 Kč	153 878,2 Kč	138 000,0 Kč		
	ZL č. 30	Dohoda o vyrovnání	15 878 Kč	2 382 Kč	18 260 Kč	153 878,17 Kč	138 000,00 Kč	291 878,17 Kč	4

§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Praha 07.03.2023

Zpracoval: Tomáš Urban