

Městská část Praha 5
41. zasedání Rady městské části Praha 5
konané dne 02.11.2016
číslo usnesení 41/1533/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0003/0/OKII/16

Rada městské části Praha 5

Schvaluje

1. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0003/0/OKII/16 uzavřené dne 27. 7. 2016 se spol. XEOS systems s. r. o., Návršní 2030/8, Praha 4 - Krč, IČ 252 11 226, upravující termín dodání celého díla na 31. 12. 2016

Ukládá

1. zajistit podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0003/0/OKII/16 statutárním zástupcem
Zodpovídá: Viktor Čahoj
Termín splnění: 09.11.2016

Poměr hlasování 8/0/1